



## comunicat de presă

Data: 08.03.2010

# Stadiul implementării Măsurii ISPA „Managementul integrat al deșeurilor în municipiul Bacău și comunele învecinate, județul Bacău, România” - 2004 RO 16 P PE 007

Proiectul „Managementul integrat al deșeurilor în municipiul Bacău și comunele învecinate, județul Bacău, România”, finanțat de Uniunea Europeană prin programul ISPA și al cărui beneficiar final este Consiliul Local Bacău, se află în prezent într-un stadiu avansat de implementare, de la începerea contractului de lucrări, în 09 februarie 2010, fiind înregistrate progrese semnificative în atingerea obiectivelor asumate prin Memorandumul de Finanțare.

Valoarea totală a proiectului este de 21.907.115,74 Euro, din care 15 000 000 Euro reprezintă fonduri ISPA, 5 000 000 Euro contribuție locală prin împrumut BERD și 1 907 115,74 Euro contribuție de la bugetul de stat prin OUG 135/2007.

În cadrul contractului „**Închiderea depozitului de deșuri existent și a celor 55 de depozite necontrolate, construcția noului depozit de deșuri, construcția stației de sortare și compostare și a punctelor ecologice de colectare, Bacău, România**”, executat de **consorțiu Bilfinger – Hidroinstrucția - Iridex**, au fost finalizate sau sunt într-un stadiu avansat de realizare lucrările la următoarele componente:

1. **Închiderea depozitului existent**: - Lucrările de închidere a depozitului neconform s-au realizat până în prezent în proporție de 80%, finalizarea lucrărilor rămase de executat necesitănd profilarea celui de-al doilea taluz pe latura nordică, precum și executarea sistemelor de colectare a levigatului și a gazului de depozit.



Proiect finantat de  
UNIUNEA EUROPEANĂ

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială și economică compusă din 27 țări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, menținând diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale. Uniunea Europeană își propune să împartășească realizările și valorile sale cu țările și popoarele de dincolo de granițele ei.

## CONSILIUL LOCAL



### BACĂU

2. **Închiderea depozitelor necontrolate din comunele învecinate:** Toate cele 55 de depozite necontrolate din cele 22 de comune, parte a proiectului ISPA, au fost închise și ecologizate, urmând a fi însămânțate cu gazon în perioada aprilie-mai.
3. **Construcția platformelor de colectare din mediul rural:** Construcția celor 108 platforme din zonele rurale este realizată în proporție de 97%, urmând ca în lunile aprilie-mai să se realizeze și plantarea arbuștilor mici în zona perimetrală a acestora.
4. **Construcția noului depozit:** În curs de finalizare sunt lucrările la prima celulă și la pavilioanele administrative, în timp ce stația de sortare și stația de compostare sunt în stadiu avansat de execuție. În total, progresul lucrărilor la construcția noului depozit este de 83%.
5. **Construcția punctelor verzi de colectare (green collection -points):** În cadrul proiectului este prevăzută amenajarea a două puncte verzi de colectare (unul la depozitul existent și unul la fostul PT 63 din str. Călugăreni) pentru colectarea deșeurilor periculoase de la populație și a deșeurilor din echipamente electrice și electro-casnice, lucrările fiind executate în proporție de 70%.

În paralel cu lucrările de construcție, Asistența Tehnică, asigurată de consorțiul **Fichtner – Ramboll – Interdevelopment**, a finalizat Master Plan-ul pentru extinderea managementului integrat al deșeurilor la nivelul întregului județ, versiunea finală fiind în acest moment în analiză la Ministerul Mediului și Pădurilor.

De asemenea, tot în cadrul contractului de Asistență Tehnică se pregătește lansarea licitației pentru achiziția de echipamente, necesare colectării și transportului deșeurilor și operării noului depozit conform. În cadrul aceleiași achiziții vor fi furnizate eurocontainerele și europubele, pentru deșeurile menajere și cele colectate selectiv, destinate gospodăriilor individuale, condominiilor și instituțiilor din zona acoperită de proiect.

Operarea noului depozit conform și colectarea și transportul deșeurilor vor face obiectul a două contracte de concesiune, aflate în pregătire de către Asistența Tehnică pentru Parteneriat Public-Privat, asigurată de către consorțiul **ICP – IGIP – REC**.

Persoana de Contact: Leonard Pădureanu, Șef Unitatea de Implementare a Proiectului

Tel/ Fax: 0234 208 900; e-mail: [integrareeuropeana@primariabacau.ro](mailto:integrareeuropeana@primariabacau.ro)

Adresa pentru informații și eventuale reclamații: [ispa@mfinante.ro](mailto:ispa@mfinante.ro)



Proiect finantat de  
UNIUNEA EUROPEANĂ

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială și economică compusă din 27 țări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, menținând diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale. Uniunea Europeană își propune să împartășească realizările și valorile sale cu țările și popoarele de dincolo de granițele ei.